Schema di cronoprogramma Lavori pubblici

BENEFICIARIO: Albanella(SA) INTERVENTO: Lavori di Adeguamento e Messa In Sicurezza E Riammagliamento Della Rete Stradale Del Comune Di Albanella E Del Comune Di Altavilla Silentina CUP: D27H24005960002

	ATTIVITA' ([1])	Data avvio		Data conclusione		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
		prevista	effettiva	prevista	effettiva	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic	Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1	Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica									
3	Approvazione del progetto esecutivo	01/12/2024	09/12/2024							
4	Procedure di gara per l'affidamento di lavori/progettazione e lavori (per appalto integrato)	01/07/2026		30/07/2026						
5	Aggiudicazione definitiva dei lavori	01/08/2026		01/09/2026						
6	Stipula del contratto	02/09/2026		15/09/2026						
7	Esecuzione del contratto	16/09/2026		31/05/2027						
9	Regolare esecuzione/Collaudo opere	01/06/2027		04/09/2027						
10	Funzionalità/fruibilità dell'opera	01/06/2027		31/07/2027						
11	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (prevista)	01/01/2027		20/07/2027				0	3M	
12	Flussogramma spesa (M€) / rendicontazione (effettiva)									

Informazioni per la compilazione

Campi obbligatori SURF

([1]) indicare le date presunte di inizio e fine attività per ciascuna procedura riguardante l'intervento

CARLO DI
LUCIA
27.04.2026
13:30:04
GMT+02:00

Iosca
Renato
27.04.2026
13:30:41
GMT+02:00